UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

NIVEL

SÉPTIMO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

PAULO CESAR TORRES ABRIL
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
SÉPTIMO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>GESTION DE CALIDAD DEL SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Identificar cada uno de los procesos de la gestión de proyectos para la implementación de productos de software.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar los fundamentos, conceptos y enfoques de la gestión de proyectos de software, reconociendo su importancia dentro del ciclo de vida del desarrollo de sistemas informáticos.

2.- Definir el alcance, los objetivos y los interesados de un proyecto de software, a partir del análisis de los requisitos y necesidades del cliente, garantizando una adecuada delimitación del proyecto.

3.- Elaborar el plan para la dirección del proyecto de software, integrando cronograma, recursos, costos, riesgos y calidad, como guía para la ejecución ordenada del proyecto.

4.- Ejecutar y controlar el proyecto de software conforme al plan para la dirección del proyecto, aplicando técnicas de seguimiento y control que permitan evaluar el desempeño y gestionar cambios de manera oportuna.

Contribución de la asignatura

La asignatura Gestión de Proyectos de Software contribuye al perfil de egreso del ingeniero de software al desarrollar competencias para planificar, ejecutar y controlar proyectos de software de manera eficiente, ética y conforme a normas y buenas prácticas profesionales. A través del estudio de los procesos de gestión, el estudiante adquiere capacidades para definir alcance, objetivos, interesados y planes de dirección, favoreciendo la toma de decisiones fundamentadas, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la gestión responsable de recursos, orientadas al desarrollo de soluciones de software de calidad que respondan a las necesidades organizacionales y sociales.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Gestión de Proyectos de Software	*Introducción a la Gestión de Proyectos de Software *¿Qué es un proyecto? *Dimensiones de un proyecto *Ciclo de vida de un proyecto *Factores críticos de éxito de un proyecto	36	Analiza los fundamentos, conceptos y enfoques de la gestión de proyectos de software, reconociendo su importancia dentro del ciclo de vida del desarrollo de sistemas informáticos.
U.2	Procesos de un Proyecto de Software	*Procesos de Inicio *Etapas de aprobación *Selección y aprobación *Selección de requerimientos *Análisis de riesgos	36	Define el alcance, los objetivos y los interesados de un proyecto de software, a partir del análisis de los requisitos y necesidades del cliente, garantizando una adecuada delimitación del proyecto.
U.3	Planificación del Proyecto	*Procesos de Planificación. *Planificación orientada a objetivos. *Etapas de la planificación. *Definición de objetivos, hitos y responsabilidades. *Preparación de plan definitivo. *Documentación y herramientas de apoyo.	36	Elabora el plan para la dirección del proyecto de software, integrando cronograma, recursos, costos, riesgos y calidad, como guía para la ejecución ordenada del proyecto.
U.4	Control de Proyectos	*Procesos de Ejecución y Control. *Componentes principales de la ejecución. *Gestión del proyecto en el día a día. *Seguimiento y control del proyecto. *Herramientas de apoyo durante la ejecución. *Cierre abrupto.	36	Ejecuta y controla el proyecto de software conforme al plan para la dirección del proyecto, aplicando técnicas de seguimiento y control que permitan evaluar el desempeño y gestionar cambios de manera oportuna.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Identifica cada uno de los procesos de la gestión de proyectos para la implementación de productos de software.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Para la presente asignatura se aplicará el método expositivo para la comprensión de los fundamentos teóricos y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia activa para el análisis crítico y la resolución de situaciones reales, integrando trabajo individual y colaborativo para lograr los resultados de aprendizaje.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Boero, C.	2020	Evaluación de proyectos	1ra	Jorge Sarmiento Editor - Universitas	Argentina Córdoba	40	100	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro aborda los fundamentos y las principales metodologías de la gestión de proyectos desde una perspectiva de la administración de empresas. Presenta conceptos, herramientas y buenas prácticas para planificar, organizar, ejecutar y controlar proyec							
URL:	https://0x1025eou-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/172500?prev=fs							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Sarmiento Rojas, Jorge AndrÃƒÂ©s	2020	Gestion de proyectos aplicada al PMBOK 6ED	6	Editorial UPTC	Colombia Tunja	40	256	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye en el desarrollo de la materia de las 4 unidades.							
URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/193943							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Acebes Senovilla, Fernando LÃƒÂ³pez Paredes, Adolfo Poza GarcÃƒÂa, Fernando	2022	Aplicaciones informáticas para la gestión de proyectos	1ra	Dextra Editorial	España Madrid	40	275	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	La obra resalta el uso de herramientas software para una gestión eficaz de proyectos, integrando técnicas de planificación, seguimiento y análisis de riesgos.							
URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/228502							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
PereÃƒÂ±a Brand, Jaime	2021	Dirección y gestión de proyectos	2a	Ediciones Díaz de Santos	España Madrid	40	332	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro presenta los fundamentos, metodologías y herramientas para la gestión integral de proyectos, desde su planificación y organización hasta su ejecución, seguimiento y control.							
URL:	https://0x1025eou-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/269940?prev=fs							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Otalora-Luna, Jorge Enrique	2018	Metamodelo de medición de esfuerzo en proyectos de desarrollo de software	1ra	Editorial UPTC	Colombia Tunja	40	358	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	En este libro se propone un metamodelo basado en las características generales de los procesos de estimación de esfuerzo y los modelos de calidad y mejora de procesos, contribuyendo en la predicción del esfuerzo al interior de las organizaciones.							
URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/132832							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026