UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

# GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS TI

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

KLEVER RENATO URVINA BARRIONUEVO
MAGISTER EN GESTION DE BASES DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

## I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura<br>GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS TI<br>Carrera<br>Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad<br>PRESENCIAL</td><td>INGENIERIA DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular<br>PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Créditos/Horas<br>3<br>Nivel<br>QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>TECNOLOGIAS Y DESARROLLO WEB</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-02</td></tr>
<tr><td>INVESTIGACION OPERATIVA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)<br>3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico<br>48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo<br>96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales<br>1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico<br>16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico<br>0</td></tr>
</table>

**TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:**

| | |
|---|---|
| Número de horas del componente de docencia semanal | 3 |
| Número de horas del componente de docencia semestral | 48 |
| Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral | 96 |
| **TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE**<br>(Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral) | 144 |

## II OBJETIVOS

**Objetivo general de la asignatura**

Aplicar el uso adecuado de metodologías para la optimización de los recursos de tecnología con un ROI oportuno y de alto impacto.

**Objetivos específicos de la asignatura**

1.- Identificar las definiciones de la gestión de proyectos TI

2.- Analizar el ciclo de vida de un proyecto TI

3.- Gestionar Proyectos de tecnologías de la información

4.- Aplicar las Metodologías para el análisis y diseño de proyectos

**Contribución de la asignatura**

Capacitar al estudiante para aplicar un enfoque sistemático y profesional en la gestión de proyectos TI, mediante el uso de estándares internacionales de referencia y buenas prácticas reconocidas; de modo que puedan iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, cerrar y evaluar un proyecto con rigor y claridad.

**III CONTENIDO**

| Unidades curriculares | Unidades temáticas | Contenidos mínimos | No horas | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| U.1 | Fundamentos y Marcos de Referencia | Naturaleza de proyectos TI vs operaciones Principios universales en dirección de proyectos (personas, ciclo de vida, valor, contexto) Enfoque normativo y práctico para estructurar proyectos | 36 | Identifica definiciones de la gestión de proyectos TI |
| U.2 | Ciclo de Vida de un Proyecto TI | *Ciclo de un proyecto TI. *Características del ciclo de vida del proyecto. *Influencia de la organización en el ciclo de vida del proyecto. *Fases de un proyecto. Acta de constitución del proyecto Identificación y anális | 36 | Analiza el ciclo de vida de un Proyecto TI |
| U.3 | Gestión de Proyectos de TI | Gestión de equipos y comunicación efectiva Control de tiempo, costos y calidad Identificación de riesgos y definición de respuestas Herramientas: tableros visuales, software de gestión | 36 | Gestiona Proyectos de tecnologías de la Información |
| U.4 | Metodologías para Proyectos de TI. | *Metodologías para el análisis y diseño de procesos. *Metodologías. *Normas y Estándares. *Técnicas y Herramientas. Aceptación formal de entregables Evaluación del valor generado (ROI, métricas de desempeño) Docum | 36 | Aplica las Metodologías para el análisis y diseño de proyectos |
| **Resultados del aprendizaje de la asignatura** | | Aplica el uso adecuado de metodologías para la optimización de los recursos de tecnología con un ROI oportuno y de alto impacto. | | |
| **Total de horas** | | 144 | | |

## IV METODOLOGÍA

| |
|---|
| En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, mapas mentales, proyectos, laboratorio. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. |

## V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

| COMPONENTE | Porcentaje de Evaluación | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|
| **APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE** | **40%** | **1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.**<br>**2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas** |
| **APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL** | **30%** | **Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.** |
| **APRENDIZAJE AUTÓNOMO** | **30%** | **Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.** |
| **Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación** | | |

## VI BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bataller, Alfonse | 2016 | La gestión de proyectos | 1 | Editorial UOC | España Barcelona | 40 | 72 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Este ejemplar ofrece consejos y recomendaciones para la elaboración de un proyecto. | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102rxd3-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/57720 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baca Urbina; Gabriel | 2017 | Evaluación de proyectos | 8a edición | McGraw-Hill | México | 4 | xii; 419 páginas | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFisei2437a | | | | | | | |
| **Comentario:** | Este ejemplar aborda temáticas de : Qué es un proyecto, Proceso de preparación y evaluación de proyectos. , Fuentes de información | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correa Candamil, Carlos Humberto JimÃƒÂ©nez Roa, Diego Eduardo Sarmiento Rojas, Jorge AndrÃƒÂ©s | 2020 | Gestión de proyectos aplicada al PMBOK 6ED | 1 | Editorial UPTC | Colombia Boyacá | 8 | 256 | Digital |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | comprende una descripción de los procesos de PMBOK para la gestión de proyectos, en la que se explica sus beneficios y una aplicación práctica con formatos propuestos por los autores. | | | | | | | |
| **URL:** | https://0x102s3fg-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/193943/ | | | | | | | |

**BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulo Aguirre; Luis | 2015 | Preparación para la certificación PMP basado en la guía del PMBOK | 5a edición | Macro | Lima | 1 | 444 páginas | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFISEI2031a | | | | | | | |
| **Comentario:** | La presente publicacion, basada en la nueva edicion de la Guia de PMBOK, desarrolla los temas para prepararse y alcanzar la certificacion PMP. El Project Management Institute (PMI) ofrece la certificacion llamada Project Management Professional (PMP). | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

## VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración** | Aug 3 2026 |
| **Fecha de aprobación** | Aug 7 2026 |